
Nr. Vorhaben Betroffene/geschützte Betroffene Art Projekt Projekt Kosten Status Kostenträger Fördermittel weitere Schritte/

Ortschaften Fläche/Lage Start Durchführung geschätzt (vollständig bzw. Anteil Fertigstellung

nach Förderung)

1 Klein Düngen Ost Klein Düngen östlich Lamme Verwallung 2014 Konzept Landkreis Hildesheim 650.000,00 € abgeschlossen 30% LK Hi 0

HWS-Mauer 2018 Planung/Bau 30 % UHV U. Innerste

40 % Bad Salzdetfurth

2 Klein Düngen Nord West Klein Düngen westlich Lamme Verwallung 2014 Konzept Landkreis Hildesheim 385.000,00 € abgeschlossen 30% LK Hi 40% Abwicklung Förderung NLWKN

Groß Düngen 2019 Planung/Bau 30 % UHV U. Innerste

40 % Bad Salzdetfurth

3 Klein Düngen Süd West Klein Düngen westlich Lamme Verwallung 2014 Konzept Landkreis Hildesheim 185.000,00 € abgeschlossen 30% LK Hi 40% Abwicklung Förderung NLWKN

Groß Düngen Geländeaufhöhung 2019 Planung/Bau 30 % UHV U. Innerste

40 % Bad Salzdetfurth

4 Klein Düngen West 1 Klein Düngen westlich Lamme HWS-Mauer 2014 Konzept Landkreis Hildesheim 285.000,00 € abgeschlossen 30% LK Hi 40% Abwicklung Förderung NLWKN

Groß Düngen 2019 Planung/Bau 30 % UHV U. Innerste

40 % Bad Salzdetfurth

5 Klein Düngen West 2 Klein Düngen westlich Lamme HWS-Mauer 2014 Konzept Landkreis Hildesheim 500.000,00 € Plangenehmigung 30% LK Hi 0 Auftragserteilung im Juni 2024 erfolgt

Groß Düngen 2019 Planung vorhanden 30 % UHV U. Innerste Bauausführung seit August 2024

40 % Bad Salzdetfurth Geplante Fertigstellung bis November 2024

6.1 Groß Düngen Groß Düngen Bahnhof, FTZ, ZAH, Verwallung 2014 Konzept Landkreis Hildesheim 300.000,00 € Plangenehmigungs- 33,3 % LK Hi N.N. Plangenehmigung

Ort bis B243 HWS-Mauer 2024 Planung verfahren läuft 66,6 % Bad Salzdetfurth

6.2 Groß Düngen Groß Düngen Bahnhof, FTZ, ZAH, Verwallung Lph 5-8 N.N Landkreis Hildesheim 8.600.000,00 € N.N N.N. N.N. Fördermittel beantragen

Ort bis B243 HWS-Mauer Bau N.N

7.1 Alme/Riehe Segeste, Almstedt, AEO Alme/Riehe Hochwasserrückhaltung 2016 Konzept Landkreis Hildesheim 300.000,00 € Lph 2 33,3 % LK Hi N.N. Fertigstellung Vorplanung bis Mitte 2024

Breinum, Sehlem, Östrum Gewässerverlegung 2020 Lph 1+2 33,3 % Bad Salzdetfurth

Bad Salzdetfurth 16,6 % Sibbesse

16,6 % Lamspringe

7.2 Alme/Riehe Segeste, Almstedt, AEO Alme/Riehe Hochwasserrückhaltung Lph 3+4 N.N Landkreis Hildesheim 300.000,00 € N.N 33,3 % LK Hi N.N. Fördermittel beantragen für

Breinum, Sehlem, Östrum Gewässerverlegung 33,3 % Bad Salzdetfurth Lph 3+4

Bad Salzdetfurth 16,6 % Sibbesse

16,6 % Lamspringe

7.3 Alme/Riehe Segeste, Almstedt, AEO Alme/Riehe Hochwasserrückhaltung Lph 5-8 N.N Landkreis Hildesheim 10.000.000,00 € N.N 33,3 % LK Hi N.N.

Breinum, Sehlem, Östrum Gewässerverlegung Umsetzung N.N 66,6 % Leinebergland +

Bad Salzdetfurth Sibbesse zusammen

8.1 Despetal Möllensen, Hönze, AEO Despe Hochwasserrückhaltung 2017 Konzept Landkreis Hildesheim 300.000,00 € Überarbeitung Lph2 33,3 % LK Hi N.N. Fertigstellung Vorplanung bis Mitte 2025

Nienstedt, Eitzum, Bypass 2020 Lph 1+2 66,6 % Leinebergland +

Eberholzen, Barfelde, Gewässeraufweitung Sibbesse zusammen

Gronau

8.2 Despetal Möllensen, Hönze, AEO Despe Hochwasserrückhaltung Lph 3+4 N.N Landkreis Hildesheim 700.000,00 € N.N N.N. N.N. Fördermittel beantragen für

Nienstedt, Eitzum, Bypass Lph 3+4

Eberholzen, Barfelde, Gewässeraufweitung

Gronau

9 Sarstedt West Sarstedt Giesener Straße HWS-Mauer Konzept 2014 Landkreis Hildesheim N.N. Lph 4 90 % Sarstedt 70% Plangenehmigung

Glückaufstraße Verwallung 10 % Lk Hi

10 Ruthe gesamter Ort gesamter Ort Verwallung Konzept 2014 Landkreis Hildesheim 3.000.000,00 € Plangenehmigung 90 % Sarstedt 70% Fördermittel beantragen

HWS-Mauer  2021 Lph 1-4 vorhanden 10 % Lk Hi für Lph 5-8
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11 Holle-Borbach Sottrum, Holle, Derneburg Borbach Hochwasserrückhaltung 2020 Konzept Landkreis Hildesheim 545.000,00 € Plangenehmigung 30% LK Hi Nein Lph 5-8  Sommer 2024

 2022 Lph 1-4 Gemeinde Holle ab LP 5 vorhanden 70 % Holle

12 Holle-Sennebach Sillium, Holle, Derneburg Sillium Hochwasserrückhaltung 2020 Konzept Landkreis Hildesheim 630.000,00 € Lph 4 30% LK Hi Nein Plangenehmigung

70 % Holle

13.1 Diekholzen-Mergelkuhle Söhre, Marienburg Söhre Hochwasserrückhaltung 2018 Konzept Landkreis Hildesheim 80.000,00 € Lph 4 30% LK Hi 70% Plangenehmigung

2020 Lph 1-4 70 % Diekholzen Fördermittel beantragen

13.2 Diekholzen-Mergelkuhle Söhre, Marienburg Söhre Hochwasserrückhaltung N.N Landkreis Hildesheim 2.300.000 € Lph 4 N.N N.N

14 Diekholzen-Sportplatz Diekholzen, Söhre, Diekholzen Hochwasserrückhaltung 2020 Lph 1 Landkreis Hildesheim N.N Lph 1 10% LK Hi 70% N.N

Marienburg 20 % Diekholzen

15 Nordstemmen Nordstemmen Nordstemmen Hochwasserrückhaltung 2017 Konzept Landkreis Hildesheim 100.000,00 € LPH 1-2 30% LK Hi 0 Variantenabstimmung

Gewässerausbau, Bypass 70 % Nordstemmen

16 Nordstemmen-Rössing Rössing Rössing Hochwasserrückhaltung 2017 Konzept Landkreis Hildesheim 40.000,00 € LPH 1-2 30% LK Hi 0 Variantenabstimmung

Gewässerausbau 70 % Nordstemmen

17 Bockenem-Bornum Bornum am Harz, Bornum am Harz, Hochwasserrückhaltung, 2017 Konzept Landkreis Hildesheim 75.000,00 € LPH 1 20% Bockenem 70% Variantenabstimmung

Königsdahlum, Königsdahlum, Leitdämme, Gewässer- 10% LK Hi

Bockenem Bockenem ausbau

Legende Lph 1 Grundlagenermittlung

Lph 2 Vorplanung einschl. Kostenschätzung

Lph 3 Entwurfsplanung einschl. Kostenberechnung

Lph 4 Genehmigungsplanung

Lph 5 Ausführungsplanung

Lph 6 Vorbereitung der Vergabe

Lph 7 Mitwirkung bei der Vergabe

Lph 8 Objektüberwachung

Lph 9 Objektbetreuung

AEO Außeneinzugsgebiet

N.N keine Angabe, nicht bekannt, nicht abschließend geklärt
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