

Hochwasserschutzprojekte des Landkreises Hildesheim

Nr.	Vorhaben	Betroffene/geschützte Ortschaften	Betroffene Fläche/Lage	Art	Projekt Start	Projekt Durchführung	Kosten geschätzt	Status	Kostenträger (vollständig bzw. Anteil nach Förderung)	Fördermittel	weitere Schritte/ Fertigstellung
1	Klein Dungen Ost	Klein Dungen	östlich Lamme	Verwallung HWS-Mauer	2014 Konzept 2018 Planung/Bau	Landkreis Hildesheim	650.000,00 €	abgeschlossen	30% LK Hi 30 % UHV U. Innerste 40 % Bad Salzetfurth	0	
2	Klein Dungen Nord West	Klein Dungen Groß Dungen	westlich Lamme	Verwallung	2014 Konzept 2019 Planung/Bau	Landkreis Hildesheim	385.000,00 €	abgeschlossen	30% LK Hi 30 % UHV U. Innerste 40 % Bad Salzetfurth	40%	Abwicklung Förderung NLWKN
3	Klein Dungen Süd West	Klein Dungen Groß Dungen	westlich Lamme	Verwallung Geländeaufhöhung	2014 Konzept 2019 Planung/Bau	Landkreis Hildesheim	185.000,00 €	abgeschlossen	30% LK Hi 30 % UHV U. Innerste 40 % Bad Salzetfurth	40%	Abwicklung Förderung NLWKN
4	Klein Dungen West 1	Klein Dungen Groß Dungen	westlich Lamme	HWS-Mauer	2014 Konzept 2019 Planung/Bau	Landkreis Hildesheim	285.000,00 €	abgeschlossen	30% LK Hi 30 % UHV U. Innerste 40 % Bad Salzetfurth	40%	Abwicklung Förderung NLWKN
5	Klein Dungen West 2	Klein Dungen Groß Dungen	westlich Lamme	HWS-Mauer	2014 Konzept 2019 Planung	Landkreis Hildesheim	500.000,00 €	Plangenehmigung vorhanden	30% LK Hi 30 % UHV U. Innerste 40 % Bad Salzetfurth	0	Auftragserteilung im Juni 2024 erfolgt Bauvorbereitung ab Juli 2024 Geplante Fertigstellung bis November 2024
6.1	Groß Dungen	Groß Dungen	Bahnhof, FTZ, ZAH, Ort bis B243	Verwallung HWS-Mauer	2014 Konzept 2024 Planung	Landkreis Hildesheim	300.000,00 €	Plangenehmigungs- verfahren läuft	10% LK Hi 90% Bad Salzetfurth	58%	Plangenehmigung
6.2	Groß Dungen	Groß Dungen	Bahnhof, FTZ, ZAH, Ort bis B243	Verwallung HWS-Mauer	Lph 5-8 N.N Bau N.N	Landkreis Hildesheim	8.600.000,00 €	N.N.	N.N.	N.N.	Fördermittel beantragen
7.1	Alme/Riehe	Segeste, Almstedt, Breinum, Sehlem, Östrum Bad Salzetfurth	Alme/Riehe	Hochwasserrückhaltung Gewässerverlegung	2016 Konzept 2020 Lph 1+2	Landkreis Hildesheim	250.000,00 €	Lph 2	50 % Bad Salzetfurth 25 % Sibbesse 25 % Lamspringe	N.N.	Fertigstellung Vorplanung bis Mitte 2024
7.2	Alme/Riehe	Segeste, Almstedt, Breinum, Sehlem, Östrum Bad Salzetfurth	Alme/Riehe	Hochwasserrückhaltung Gewässerverlegung	Lph 3+4 N.N	Landkreis Hildesheim	300.000,00 €	N.N.	50 % Bad Salzetfurth 25 % Sibbesse 25 % Lamspringe	N.N.	Fördermittel beantragen für Lph 3+4
7.3	Alme/Riehe	Segeste, Almstedt, Breinum, Sehlem, Östrum Bad Salzetfurth	Alme/Riehe	Hochwasserrückhaltung Gewässerverlegung	Lph 5-8 N.N Umsetzung N.N	Landkreis Hildesheim	10.000.000,00 €	N.N.	50 % Bad Salzetfurth 25 % Sibbesse 25 % Lamspringe	N.N.	
8.1	Despetal	Möllensen, Hönze, Nienstedt, Eitzum, Eberholzen, Barfelde, Gronau	Alme/Despe	Hochwasserrückhaltung Bypass Gewässeraufweitung	2017 Konzept 2020 Lph 1+2	Landkreis Hildesheim	300.000,00 €	Überarbeitung Lph2	Landkreis Hildesheim Sibbesse Gronau	N.N.	Fertigstellung Vorplanung bis Mitte 2025
8.2	Despetal	Möllensen, Hönze, Nienstedt, Eitzum, Eberholzen, Barfelde, Gronau	Alme/Despe	Hochwasserrückhaltung Bypass Gewässeraufweitung	Lph 3+4 N.N	Landkreis Hildesheim	700.000,00 €	N.N.	N.N.	N.N.	Fördermittel beantragen für Lph 3+4
9	Sarstedt West	Sarstedt	Giesener Straße Glückaufstraße	HWS-Mauer Verwallung	Konzept 2014	Landkreis Hildesheim	N.N.	Lph 4	90 % Sarstedt 10 % Lk Hi	70%	Plangenehmigung
10	Ruthe	gesamter Ort	gesamter Ort	Verwallung HWS-Mauer	Konzept 2014 2021 Lph 1-4	Landkreis Hildesheim	3.000.000,00 €	Plangenehmigung vorhanden	90 % Sarstedt 10 % Lk Hi	70%	Fördermittel beantragen für Lph 5-8
11	Holle-Borbach	Sottrum, Holle, Derneburg	Borbach	Hochwasserrückhaltung	2020 Konzept 2022 Lph 1-4	Landkreis Hildesheim Gemeinde Holle ab LP 5	545.000,00 €	Plangenehmigung vorhanden	30% LK Hi 70 % Holle	Nein	Lph 5-8 Sommer 2024

Hochwasserschutzprojekte des Landkreises Hildesheim

Nr.	Vorhaben	Betroffene/geschützte Ortschaften	Betroffene Fläche/Lage	Art	Projekt Start	Projekt Durchführung	Kosten geschätzt	Status	Kostenträger (vollständig bzw. Anteil nach Förderung)	Fördermittel	weitere Schritte/ Fertigstellung
12	Holle-Sennebach	Sillium, Holle, Derneburg	Sillium	Hochwasserrückhaltung	2020 Konzept	Landkreis Hildesheim	630.000,00 €	Lph 4	30% LK Hi 70 % Holle	Nein	Plangenehmigung
13.1	Diekholzen-Mergelkuhle	Söhre, Marienburg	Söhre	Hochwasserrückhaltung	2018 Konzept 2020 Lph 1-4	Landkreis Hildesheim	80.000,00 €	Lph 4	30% LK Hi 70 % Diekholzen	70%	Plangenehmigung Fördermittel beantragen
13.2	Diekholzen-Mergelkuhle	Söhre, Marienburg	Söhre	Hochwasserrückhaltung	N.N	Landkreis Hildesheim	2.300.000 €	Lph 4	N.N	N.N	
14	Diekholzen-Sportplatz	Diekholzen, Söhre, Marienburg	Diekholzen	Hochwasserrückhaltung	2020 Lph 1	Landkreis Hildesheim	N.N	Lph 1	10% LK Hi 20 % Diekholzen	70%	N.N
15	Nordstemmen	Nordstemmen	Nordstemmen	Hochwasserrückhaltung Gewässerausbau, Bypass	2017 Konzept	Landkreis Hildesheim	100.000,00 €	LPH 1-2	30% LK Hi 70 % Nordstemmen	0	Variantenabstimmung
16	Nordstemmen-Rössing	Rössing	Rössing	Hochwasserrückhaltung Gewässerausbau	2017 Konzept	Landkreis Hildesheim	40.000,00 €	LPH 1-2	30% LK Hi 70 % Nordstemmen	0	Variantenabstimmung
17	Bockenem-Bornum	Bornum am Harz, Königsdahlum, Bockenem	Bornum am Harz, Königsdahlum, Bockenem	Hochwasserrückhaltung, Leitdämme, Gewässer- ausbau	2017 Konzept	Landkreis Hildesheim	75.000,00 €	LPH 1	20% Bockenem 10% LK Hi	70%	Variantenabstimmung

Legende

Lph 1	Grundlagenermittlung
Lph 2	Vorplanung einschl. Kostenschätzung
Lph 3	Entwurfsplanung einschl. Kostenberechnung
Lph 4	Genehmigungsplanung
Lph 5	Ausführungsplanung
Lph 6	Vorbereitung der Vergabe
Lph 7	Mitwirkung bei der Vergabe
Lph 8	Objektüberwachung
Lph 9	Objektbetreuung
AEO	Außeneinzugsgebiet
N.N	keine Angabe, nicht bekannt, nicht abschließend geklärt